

מז"פ של התפתחות מיטיבה עבור נוער במצבי סיכון

מודל עבודה לפיתוח פרוטוקולים יישומיים מבוססי נתונים והתנסות בשדה

משרד הרווחה
והביטחון החברתי



מדינת ישראל
משרד החינוך
STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF EDUCATION



ivo Israel Venture
Network

הג'וינט



יולי 2026 • תוכנית דו-שנתית • 2026-2028 • מסמך לעיון יו"ר

הפער המבני בין מחקר אקדמי לפרקטיקה בשטח



האתגר של החיבור בין העולמות

הידע האקדמי והמענים שבשטח חיים במקביל – עם שפה מקצועית שונה, לוחות זמנים שונים ותרבות עבודה שונה. הפער הזה מקשה לתרגם מחקר לפרקטיקה יומיומית ולהביא חדשנות שתחזיק מעמד בשדה.

הקווים המקבילים של האקדמיה והשטח

חוקרים מפיקים ידע תיאורטי ואמפירי יקר ערך, אך הוא מתקשה לחלחל לפרקטיקה היומיומית. מנגד, אנשי השטח מפתחים מענים מקומיים מצוינים – אך אלו פועלים לרוב ללא תשתית ראייתית מבוססת ומובנית.

הפתרון המשותף: חיבור של IVN וג'וינט אשלים, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם משרד הרווחה, להקמת **מרכז מו"פ ייעודי** שמגשר על הפערים בין המחקר לשדה.



פריצת דרך בשדה באמצעות מודל עבודה חדשני ומבוסס מחקר

היעד האופרטיבי

פיתוח 5 פרוטוקולים יישומיים לפעולה

5

פרוטוקולים יישומיים

4

תוצרים לכל פרוטוקול

כל פרוטוקול נבנה על 4 עמודי תווך:

1

דו"ח תשתית

סקירת ספרות עדכנית לצד איסוף וניתוח נתונים מהשטח – תשתית תיאורטית ואמפירית.

2

פרוטוקול התערבות

מודל התערבות מבוסס-ראיות, מותאם בצורה מדויקת לצרכי השטח ומעוגן בספרות המקצועית.

3

דו"ח הערכה

הערכת הפיילוט: תיעוד ההתנסות ב"מעבדות החיות", ניתוח ממצאים בזמן אמת והפקת לקחים.

4

מדריך יישום והטמעה

התוצר הסופי: מפת דרכים, מסקנות אופרטיביות והמלצות קונקרטיות להטמעה רחבה בשטח.

אוכלוסיות יעד ועקרונות פעולה

אוכלוסיות היעד

ברמת הפרט

נערים ונערות במסגרות רווחה ו/או מסגרות חינוכיות, בגילאי חטיבת ביניים ותיכון.

ברמת השדה

עובדים, מדריכים ומנהלים במסגרות נוער בסיכון (קידום נוער, מפתנים, הוסטלים, מרכזים קהילתיים) הפועלים כיום ללא פרוטוקול עבודה מובנה ומבוסס ראיות.

עקרונות הפעולה של המודל

- 1 ישימות מבוססת מחקר:** עיגון כלל הפעילות והמענים הטיפוליים-חינוכיים בתשתיות אמפיריות מוכחות.
- 2 צוותי משימה רב-מגזריים (Super Teams):** שילוב מובנה ואינטנסיבי של חוקרים מהאקדמיה, אנשי טכנולוגיה מתקדמת ואנשי שטח מקצועיים.
- 3 מעבדה חיה (Living Lab) ותהליך איטרטיבי:** מרחבי פעולה קיימים שבהם בני הנוער והצוותים המלווים שותפים אקטיביים בתהליך המו"פ, הלמידה וההטמעה בזמן אמת.

אבני דרך מהשלב המקדים ועד לאימפקט הרחב

4

אבן דרך 4

התנסות ובנייה

פיתוח הפרוטוקול היישומי בשדה, ומחקר מלווה עד לסילבוס הכשרה.

3

אבן דרך 3

ניסוח העבודה הצוותית

גיבוש תוכנית עבודה, הגדרת תוצרים ותהליך, ותקצוב ראשוני.

2

אבן דרך 2

ספרינט בחירה ושידוך

מפגשי ספרינט לבחינת היתכנות, בחירת הצוותים המצטיינים ושידוך מדויק לשדה.

1

אבן דרך 1

איתור ומיפוי אקטיבי

בחירת תחומים מרכזיים, איתור שדות פעולה ואנשי מקצוע, ותהליך מיון קפדני.

איתור ומיפוי אקטיבי

תוצרי שלב המיפוי

מיפוי של 5-10 שדות פעולה

פוטנציאליים לניסוי הפרוטוקולים, הגדרת הצרכים שלהם ובחינת רמת העניין המקצועי.

מפת חלופות ממוקדת

המציגה את הפערים בשטח לצד פרופיל של 10-15 אנשי מקצוע וידע המתאימים לעבודה יישומית מהירה.



הובלה מקצועית: השלב מובל על ידי מומחה סקופינג מטעם הארגון, הפועל על פי הגדרת משימה (Brief) קשיחה וברורה.

- איתור **10-8 אנשי מעשה וחוקרים** בעלי דיסציפלינות חדשניות באקדמיה, במכוני מחקר או ביזמות חברתית.
- ביצוע תהליך אבחון מהיר בתוך "הזירות האפשריות" (מסגרות הנוער בסיכון), בשותפות עם מנהלת הפרויקט.
- מיפוי המוכנות התפעולית, הצרכים המדויקים והמגבלות הקיימות בשטח.

יצירת ה"שידוך" בין ידע לשדה

מנגנון השידוך והתוצרים

על בסיס תוצרי הספרינט והסינרגיה שהוכחה, הארגון מבצע את השידוך הסופי והמדויק ביותר בין החוקר/היזם הנבחר לזירה המתאימה לו ביותר בשדה.

מטרת העל של הספרינט

פיצוח משותף של בעיית השורש. בוחנים "בלייב" את הכימיה המקצועית, מתקפים את היתכנות המודל התיאורטי אל מול אילוצי התקציב והשטח הממשיים, ומייצרים מתווה ראשוני לפתרון.

פורמט הספרינט המעשי

מפגשי עבודה מרוכזים וקצובים בזמן (יומיים או שני חצאי ימים) המפגישים בצורה בלתי אמצעית בין אנשי המקצוע של הזירות (השטח) לבין החוקרים והיזמים שנבחרו.

התוצר האופרטיבי של השלב: בחירת 4 צוותים מצטיינים שייגשו באופן מיידי לכתיבת תוכניות עבודה מפורטות ליציאה לשדה.



ההתנסות והבנייה

עבודה מבוססת הוכחה ותקצוב מוגן

החוקר/היזם הנבחר מקבל את המענק ונכנס לעבודה צמודה של כשנה באותה הזירה — כשהוא מוגן ע"י מגבלות התקציב והמשאבים שסוכמו מראש בספרינט המשותף. בתחילת התהליך ייבחנו בקשות לתקצוב ראשוני וסיוע לוגיסטי.

התוצר הסופי המרכזי

הוצאת פרוטוקול יישומי מובנה וסילבוס קורס הכשרה, **המוכנים לשכפול רחב (Scale)** עבור כלל העובדים בשדה הנוער בסיכון.

בניית מעטפת למרחב דינמי

א **איתור צרכים והתאמה:** התאמת מעטפת ליווי של הכשרות רלוונטיות ומקצועיות לצוותים.

ב **מפגשי שיא רוחביים:** הפקה וביצוע של מפגשי שיא משותפים לכלל הצוותים בתוכנית.

ג **"בנק יועצים":** ניהול וליווי שוטף של מאגר יועצים מומחים לטובת השותפויות.

ד **ועדת היגוי:** תכנון וליווי ביקורי ועדת ההיגוי בשדות המחקר, הצגת תוצרים ודיון מקצועי.

מינוף התוצרים לאימפקט רחב ובר-קיימא

הפצה ודיגיטציה

הנגשה דיגיטלית ובלתי אמצעית של הממצאים והפרוטוקולים לשטח. ייבחנו 1-2 פרוטוקולים לדיגיטציה מלאה.

פיתוח הכשרה והדרכה

תרגום הפרוטוקול היישומי למערכי הכשרה מובנים ע"י יחידת פיתוח ההכשרות, לצוותי חינוך וטיפול רחבים.

הרחבת המוצר (Scale)

השקעה נוספת והתקשרות עם גופים מקצועיים לצורך פיתוח מוצר מלא והגעה לפריסה רחבה בשטח.

העמקת ידע ומחקר המשך

שימוש בתוצר המחוזק כבסיס מחקרי איתן ליציאה למחקר המשך ממוקד במסגרת מחזור פיתוח נוסף.

השפעה ישירה על מדיניות

עיבוד התוצרים והנתונים המוכחים לכדי ניירות עמדה רשמיים והמלצות קונקרטיות למשרדי הממשלה.

גאנט עבודה

תקופה	שלב ואבן דרך	פירוט הפעילות והתוצר הצפוי
יולי 2026	סגירת חוזה	התקשרות רשמית והתנעת הפעילות.
אוגוסט-דצמבר 2026	Scoping & Scouting	מיפוי מוקדם, איתור 5-10 שדות פעולה ו-8-10 חוקרים ואנשי מקצוע.
דצמבר 2026	סגירת המשתתפים	גיבוש סופי של רשימת אנשי המקצוע והחוקרים.
ינואר 2027	בחירת הארגונים והצוותים	ביצוע הספרינטים והשידוך המדויק בין המומחים לשדות הפעולה.
פברואר-מאי 2027	ניסוח תוכניות העבודה	גיבוש מתווה העבודה הצוותית, הגדרת תוצרים ותקצוב ראשוני.
יוני 2027-מאי 2028	עיקר העבודה בשדה והוצאת פרוטוקול	כ-8 חודשי עבודה נטו בשדה. ניסוי, מחקר מלווה והפקת הפרוטוקול המובנה והסילבוס.
יוני 2028	כנס סיום חגיגי	חשיפת התוצרים, מתן במה לחוקרים ולשדה, והפצת מדריך ההטמעה.

פריצת דרך בעבודה עם נוער בסיכון

חיבור אנשי ידע ושדה לכדי תוצר פורץ דרך.

שותפות יציבה

ג'וינט אשלים ו-IVN, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם משרד הרווחה – שילוב של מומחיות, משאבים ולגיטימציה ממסדית.

חדשנות במודל

צוותי Super Teams רב-מגזריים ומעבדה חיה (Living Lab) שמחברים מחקר אקדמי לפרקטיקה בשדה – בזמן אמת ובאיטרציות מהירות.

פוטנציאל ואימפקט

מ-5 פתרונות מקומיים לפרוטוקולים מבוססי-ראיות הניתנים לשכפול רחב בשטח ולהשפעה ישירה על מדיניות משרדי הממשלה.

סטטוס נוכחי: התשתית בהקמה ואבני הדרך מוגדרות ומדידות לאורך 2026–2028. **הצעד הקרוב:** שלב המיפוי והאיתור (Scoping & Scouting) – בחירת השדות והמומחים שייקחו חלק בתוכנית.

